

PLAN D'ACTION — 2024

Comité REGISTRARIAT

Mandat : Surveiller et administrer la mise en place de la solution technique et les processus de travail y afférents qui ont remplacé les onze bases de données existantes relatives aux coordonnées des membres des territoires et de l'APRHQ.

S'assurer de la compréhension des processus de travail et des procédures par tous les utilisateurs.

Composition du comité : Jean-François Poliquin responsable, Gaston Bérubé, Sylvie Gravel, Sylvain Clermont.

Activités de suivi	Échéancier	Responsable	Résultats
Faire le suivi du contrat avec Conception WebMedia vs la sécurité, les maj de la base de données et du compte Azure	En continu	Comité	
Soutien au fonctionnement de l'application	En continu	Comité	
Soutien aux registraires vs l'application des différents processus de travail	En continu	Comité	
Coordonner l'application de la politique portant sur la protection des renseignements personnels de la base de données	En continu	Comité	
Voir à l'opérationnalisation de la politique sur les renseignements personnels de l'APRHQ	Mars 2023	Comité	
Activités à réaliser en 2024	Échéancier	Responsable	Résultats
Recruter de nouveaux membres pour le comité vs les nouvelles tâches à accomplir et la relève technique à au comité	Mars 2024	Comité	

Le cas échéant, proposer des améliorations à la sécurité du compte Azure de l'APRHQ et les mettre en place	Selon échéancier convenu avec ConceptionWebMedia	Comité	<i>Avis demandé à CWM et recommandations acceptées au comité le 2023-08-10</i>
Corriger le bogue (1) du système	Janv. 2024	Comité	<i>Requête envoyée et expliquée à CWM le 2023-08-23 Suivi en octobre 2023.</i>
Lister et prioriser les améliorations proposées du système Registrariat	septembre 2024	Comité	<i>Fait à la rencontre du comité le 2023-08-10. Requête expédiée et expliquée à CWM le 2023-08-23 Suivi en octobre 2023.</i>
Si requis, coordonner la réalisation technique des améliorations au système retenues pour 2024	Selon échéancier convenu avec ConceptionWebMedia	Comité	
Organiser une rencontre des registraires pour faire le point sur les processus de travail, sur l'utilisation du système et les améliorations requises.	Si requis par les registraires, octobre 2024	Comité	
Fournir un calendrier des plages de disponibilité du système pour l'APRHQ (2 à 3 semaines en novembre)			

Par Jean-François Poliquin
Le 2023-11-25